



Belügyminisztérium

Sportért Felelős Államtitkárság

1054 Budapest
Hold u. 1.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Utóellenőrzés iránti kérelem

A Ferencvárosi Torna Club kéri, hogy a Támogató a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 26/A. §-a alapján haladéktalanul rendelje el az utóellenőrzést.

A visszafizetési kötelezettséget közlő minisztériumi levél indokolása egyértelműen hiányos és egyoldalú. Nem derül ki belőle, hogy a Támogató a benyújtott iratanyagból mely dokumentumokat vizsgálta meg, melyeket hagyta figyelmen kívül, és az egyes elszámolási tételeket pontosan mely szerződéses vagy jogszabályi rendelkezés alapján utasította el. A levél nem értékeli a módosított költség- és feladatterveket, valamint a Támogatói Okirat későbbi módosításainak joghatását sem.

Az indokolás nem teszi ellenőrizhetővé, hogy megtörtént-e a Korm. rendelet 24. §-a szerinti tételes vizsgálat, és miként jutott a Támogató valamennyi elszámolt költség teljes elutasításához. A közölt következtetés a benyújtott iratokkal, valamint a Támogatói Okirat módosított tartalmával is ellentétes. Ezek olyan tények és körülmények, amelyek a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezhetik. A Korm. rendelet 26/A. §-a szerinti utóellenőrzés lefolytatása ezért szükséges.

Kérjük, hogy a Támogató az utóellenőrzés elrendelésével egyidejűleg határozza meg annak kezdő időpontját, és írásban erősítse meg, hogy a 26/A. § (2) bekezdése szerinti halasztó hatály beállt. Erre tekintettel a követelés végrehajtását, illetve adók módjára történő behajtásra átadását az utóellenőrzés lezárásáig mellőzni kell.

Jogfenntartás

Az FTC a minisztériumi levélben közölt visszafizetési kötelezettség jogalapját és összecszerűségét teljes egészében vitatja.

A jelen kérelem, az egyeztetések folytatása, valamint a további iratok átadása nem minősül tartozáselismerésnek, a visszafizetési kötelezettség elfogadásának vagy bármely jogról történő lemondásnak. Az FTC fenntartja a Támogatói Okirattól és

annak módosításaiból, valamint az irányadó jogszabályokból eredő valamennyi jogát és igényét.

Előzmények és indokolás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint jogelőd Támogató a KBKSZ/1453/2017-NFM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirattal 14.947.683.000 forint támogatást nyújtott Egyesületünknek a „Népligeti Sporttelep fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok (Fradiváros II. ütem)” megvalósítására.

A Támogatói Okiratban előírt határidőben az elszámolásunkat benyújtottuk, majd kérésüknek megfelelően a felhasználást alátámasztó számviteli bizonylatokat is rendelkezésükre bocsájtottuk, szűrőpróbaszerűen előírt bizonylati részletezettséggel.

Ellenőrzési Főosztályuktól 2026. július 14-én e-mail érkezett, melyben a fennmaradó számlák tételes megküldését kérték Egyesületünktől. A számviteli bizonylatok számossága miatt levélben fordultunk Önökhöz, hogy a bizonylatokat ellenőrzésre előkészítve ütemezetten, vagy egyben kérik, de erre a mai napig válasz nem érkezett. Tekintettel arra, hogy időközben a feladattal elkészültünk, jelen levelünkkel egyidőben a bizonylatokat – az alábbiak szerint kezdeményezett utóellenőrzés keretében történő - ellenőrzésre átadjuk.

A BM/21177/2026 nyt. számú elszámolás eredményéről szóló értesítésük 2026.08.28-án megérkezett, az abban foglaltak szerint a 14.947.683.000 forint támogatás felhasználás ellenőrzését követően 0 Ft-ot, azaz nulla forintot fogadtak el, melyet vitatunk, és arra kérjük a T. Támogatót, hogy az alábbi indokokra hivatkozva **döntésüket az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 26/A. §-a szerinti utóellenőrzés keretében felülvizsgálni szíveskedjenek.**

A Támogatói Okirat 2017.12.29-én lépett hatályba, melyet 5 db módosítás követett. Minden, e tárgyban keletkezett Támogatói Okirat, illetve okirat-módosítás hatályos, a Támogató által kibocsátott és aláírt. A kedvezményezett megalapozott álláspontja szerint tehát mind a Támogatói Okirat, mind azok módosításai jog- és tényszerűen a támogató (illetve 3 esetben előzetesen a Kormány) támogatott tevékenység felhasználását érintő döntéseivel és a költségvetési támogatással való gazdálkodásra irányadó államháztartási jogszabályokkal és sportcélú állami támogatási jogszabályokkal összhangban kerültek felhasználásra.

A 3-as és 5-ös számú Támogatói Okirat módosítás a Kormány döntéseiben meghatározott támogatott tevékenységet, a forrásbiztosítással érintett támogatási döntés módosított cél szerinti felhasználását, így a költségtervet is érintette. A Kormány döntéseivel összhangban lévő költségtervek módosításait minden szükséges és előírt dokumentum mellett – az átadás-átvétel igazolásával – benyújtottuk, azok az iratanyagok részei és az Önök birtokában is megtalálhatóak, tekintettel arra, hogy azokat átvették. Mivel egyetlen módosítás alkalmával sem került sor a támogató részéről a benyújtott

költségterv-módosítások és kapcsolódó dokumentumok tekintetében kifogás jelzésére, azok elfogadását az FTC megalapozottan és jóhiszeműen vélelmezte.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozzuk, hogy nem került sor arra, hogy a vonatkozó szabályozásnak megfelelően egyáltalán nem vagy hiányosan került volna benyújtásra a költségterv; azzal kapcsolatban hiányosság felszólítására szintén nem került sor; a támogató részéről a támogatói okirat visszavonására, elállásra, felmondásra, vagy egyoldalú módosítására sem került sor egyetlen módosítási fázisban vagy más alkalommal sem.

Álláspontunkat erősítik azok a tények is, hogy a fent hivatkozott módosítások kapcsán mivel semmilyen visszajelzés nem érkezett Önöktől, és mivel a 3. sz. módosítást további módosítások követték, így joggal feltételeztük, hogy a költségtervek elfogadásra kerültek.

Az 5. sz. módosítás költségterve 2025 decemberében készült, arra sem érkezett jelzés, így az elszámolásunk annak is megfelelően került benyújtásra.

A fentiekre figyelemmel a támogatás volumene és a közpénzekkel való felelős és hatékony gazdálkodás elvét követve, az eredeti, majd a módosuló támogatási célok kiemelt fontosságára tekintettel, amelyek alapvetően érintették az FTC működését és – részben törvényben vállalt sportcélú közfeladatainak részben más, kiemelt fővárosi sportegyesületi státuszú - sportfeladatainak ellátását, az FTC megalapozottan állítja és kéri az elszámolás utóellenőrzés keretében való teljeskörű és érdemi vizsgálatát, mivel álláspontunk szerint a támogatás eredeti, majd többször módosított céljával összhangban valósult meg a támogatott tevékenység.

Az eredetileg a Kormány által biztosított cél szerinti támogatás, a Fradiváros beruházás előrehaladását a gazdasági, társadalmi hatásait tekintve még egyértelműen érzékelhető korona vírus világjárvány, majd 2022 tavaszától a háborús veszélyhelyzet, valamint az ebből fakadó egyéb súlyos és közvetlenül negatív hatásokkal járó gazdasági körülmények is erőteljesen befolyásolták. Egyértelmű álláspontunk szerint a felek egyikének sem felróható körülmények a Beruházás egészének további finanszírozását bizonytalanná tették. Ezen körülményekre figyelemmel a felelős közpénzfelhasználás érvényesítése érdekében az FTC a Beruházás biztosítására rendelkezésre álló források kapcsán szükségesnek tartotta a Beruházásra irányuló valamennyi fizetési kötelezettség felfüggesztését, az egyes jogviszonyok tételes értékelését, szükség esetén lezárását.

Az FTC továbbiakra vonatkozó javaslata a Beruházásra rendelkezésre álló támogatás hatékony sportszakmai felhasználására vonatkozóan – a Fradiváros projekt sportingatlanfejlesztési szakmai indokainak változatlan fenntartása és megvalósítási igénye mellett – a központi költségvetési célkitűzések figyelembe vétele mellett a következő volt: A Ferencvárosi Torna Club többségi tulajdonában álló FTC Labdarúgó Zrt. NBI. labdarúgó csapata történelmi jelentőségű sikert ért el azzal, hogy a 2022-23-as UEFA Európa Liga sorozatban minden idők legjobb csoportkörös szereplésével csoportelsőként a legjobb 16 csapat közé jutott. Az FTC csapata által elért teljesítmény – az előző évek eredményességére is figyelemmel – a siker sportszakmai jelentőségén túl kiemelt szakmapolitikai és nemzetpolitikai jelentőséggel is bírt. A sikeres szereplés hatása ezen túl az utánpótlásnevelésben, a sportág és a magyar sport egészének megítélésében is kedvező hatásokkal járt. Mindezek alátámasztását az utóellenőrzés

keretében részletes adatokkal is alá kívánjuk támasztani. Ennek a trendnek a fenntartása érdekében ugyanakkor szükséges volt az FTC sportági szakmai munkájának folyamatos biztosítása. Ennek érdekében már rövid távon is biztosítani kellett a megfelelő szakmai színvonal garantálását a sikeres szereplés fenntartása érdekében. A cél biztosítékeként szükségessé vált a kimagasló eredményeket elérni képes játékos színvonal biztosítása, ezzel az FTC és a már hivatkozott pozitív további sportszakmai folyamatok fenntartása. A hatályos jogszabályok alapján a támogatóval egyeztetett módon továbbadott támogatás biztosította a labdarúgó csapat szakmai munkájának magas szintű végig vitelét a 2022-23-as időszakban, továbbá a módosítás biztosította az FTC működéséhez szükséges többletforrást is ugyanerre az időszakra egy olyan periódusban, amikor bizonyos, a sportszakmai alapfeladataink ellátásához kapcsolódó működési jellegű költségeink rajtunk kívül álló, előre nem tervezhető objektív körülmények okán az addigiak többszörösére is emelkedtek, amit a bevezetett takarékosági intézkedések sem tudtak értelemszerűen ellensúlyozni. Mindezek alátámasztását az utóellenőrzés keretében szintén részletes adatokkal is alá kívánjuk támasztani.

Minden kétséget kizáróan feltételezzük, hogy a hivatkozott célok elérése érdekében került sor a forrásbiztosító határozatok – eredeti sportingatlan-fejlesztési cél fenntartásának hangsúlyozása melletti – Kormány által történő módosítására. Majd – összhangban a vonatkozó államháztartási és sportcélú állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokkal – a forrásokat az FTC részére biztosító Támogatási Okiratok és Támogatási Szerződés erre hivatkozással történő módosítása is mind a támogatás tárgya, felhasználás jogcíme mind a kapcsolódó szakmai és pénzügyi teljesítést érintő elemek (szakmai program, költségterv, felhasználási, elszámolási határidők) tekintetében a Kormány által módosított támogatott tevékenység megvalósítását szolgálta. A felhasználás jogcíme korábban kizárólag beruházás volt, mely az építési tevékenységgel kapcsolatban került meghatározásra. Módosítási kérelmünkben e jogcímet kértük kiterjeszteni játékosjog vásárlással kapcsolatos beruházásra, sportszakmai tevékenységgel, valamint a sporttelepek fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos beruházási költségek, valamint működési kiadások elszámolhatóságára is.

Tehát a Fradiváros beruházás a 2017-ben tervezett formában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, ennek okairól többször egyeztetünk a Támogatóval, mely egyeztetések eredményeként az alább hivatkozott Kormányhatározat-módosítások, majd azokat követően az államháztartási és állami sporttámogatási jogszabályokkal összhangban támogatói okirat, illetve szerződés módosítások léptek hatályba.

2022. december 28. napján megjelent az egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról szóló 1684/2022. (XII. 28.) Korm. határozat, amely módosította az 2065/2017. Korm. határozatot. A módosítások eredményeképpen a támogatott feladat „Fradiváros II. ütem és **működési célú kiadások**” feladatra módosult. A kormányhatározatban foglaltakkal összhangban készült a 3. számú Támogatói Okirat módosítás, mely már tartalmazta a felhasználni tervezett működési költségeket is. 2023. április 25-én pedig benyújtásra került a 19-es adatlap, a költségterv és a feladatterv, tételesen összefoglalva az addig elvégzett, valamint tételesen megjelölve a megvalósítani tervezett további feladatokat és a támogatott tevékenység időtartamának tervét.

Szükségesnek tartjuk az utóellenőrzés megalapozásának alátámasztásaként azt is hangsúlyozni, hogy a továbbadott támogatás lehetőségét a 474/2016. (XII.27.) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdése, valamint a Támogatói Okirat 3. sz. módosítása is tartalmazza, melynek továbbá a költségterve is rögzíti azt.

2025. december 23. napján megjelent az egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról szóló 1564/2025. (XII.23.) Korm. határozat, amely a 2065/2017. Korm. határozat támogatott tevékenységre vonatkozó újabb módosítása keretében ismételtén módosította a Kormány korábbi támogatási döntésének célját. A módosító kormányhatározatban foglaltakkal összhangban készült az 5. számú Támogatói Okirat módosítás. (A már korábban hivatkozottak szerint 2023. április 25-én pedig már benyújtásra került a 19-es adatlap, a költségterv és a feladatterv, tételesen összefoglalva az addig elvégzett, valamint tételesen megjelölve a megvalósítani tervezett további feladatokat és a támogatott tevékenység időtartamának tervét.)

A fentiekben leírtak alapján kérjük, hogy **elszámolásunkat** ne kizárólag a 2017-ben készült alapszerződés mellékleteként benyújtott költségterv alapján ellenőrizzék, hanem vegyék figyelembe a Támogatói Okirat azóta hatályba lépett további tételes módosításait és ütemezetten, a forrásbiztosító kormányhatározat, illetve annak egyedi határozatokban foglalt módosításai eredményeként módosított, I-V. számú Támogatói Okirat módosítások, illetve azok mellékleteiként benyújtott és nem kifogásolt feladat- és költségterveket. Álláspontunk szerint ez szükséges a jogszerű ellenőrzés lefolytatásához.

További észrevételként jelezzük, hogy az elszámolásunk lezárásának eredményéről úgy kaptunk értesítést, hogy nyitott folyamat (fennmaradó számviteli bizonylatok átadása) áll fent.

Szintén további, az utóellenőrzésre okot adó észrevételként jelezzük, hogy az 1. sz. Támogatói Okirat IV. pontja alapján, majd az azt követő releváns módosításokban is megtalálhatóan, amennyiben az elszámolás tartalma nem megfelelő a Támogató határidő megjelölésével, írásban – legfeljebb két alkalommal - felszólítja a kedvezményezettet, a hiány pótlására, vagy az elszámolás egyéb módon történő korrekciójára. A Támogató által Okiratban rögzített előírást az ellenőrzés során figyelmen kívül hagyták, mely során lehetőségünk lett volna egyeztetésre, a kialakult helyzet megnyugtató lezárása érdekében.

Végezetül szükségesnek tartjuk e körben utalni arra is, hogy Egyesületünk részére a Magyar Állam a Népliget rekonstrukciója sportinfrastruktúra-fejlesztési program keretében a 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozatával biztosított 10 milliárd Ft támogatást a Fradiváros I. ütemének, a 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatával biztosított további 14.9 milliárd Ft támogatást a Fradiváros II. ütemének, valamint a 2119/2021. Korm. határozattal biztosított további 129,4 milliárd Ft támogatást a Fradiváros III. ütemének megvalósítására. A hivatkozott eredeti forrásbiztosító kormányhatározatok alapján a támogató Minisztérium Támogatói Okiratokat (I. és II. ütem) valamint Támogatási Szerződést (III. ütem), majd az I. és II. ütemhez kapcsolódóan a támogatott tevékenységek módosító kormányhatározatokban meghatározott

változásaira figyelemmel okirat-módosításokat kötött a Ferencvárosi Torna Clubbal. A támogatás folyósítása az I. és II. ütemre vonatkozóan történt meg. A III. ütem kapcsán ugyanakkor a támogatás már nem került lehívásra és az eredeti cél szerinti támogatott tevékenység már nem kezdődhetett meg, ezért – a kedvezményezett FTC támogató felé a jóhiszemű és felelős közpénzfelhasználás érdekében tett jelzésére figyelemmel – a támogató a III. ütem támogatási szerződéstől elállt.

A fentiekben leírt indokokra hivatkozva, mivel álláspontunk szerint a mindenkori kormánydöntések alapján biztosított támogatás céljával összhangban megvalósult a támogatott tevékenység, az elszámolásunk eredményéről szóló értesítésben foglaltakat elfogadni nem áll módunkban. A 474/2016. (XII.27.) Korm. rendelet 26/A.§-ban rögzített jogszabályi lehetőségünket kihasználva ezúton kérjük elszámolásunk kapcsán, a jogszabályi előírások betartása melletti utóellenőrzés lefolytatását.

Budapest, 2026. szeptember 04.

Tisztelettel:

Kubatov Gábor
elnök
Ferencvárosi Torna Club